



AMERICAN RESCUE PLAN ACT: LOCAL DRAINAGE MITIGATION PROJECT


PROJECT UPDATE

The City of Phoenix wishes to provide an update on the status of local drainage mitigation projects in your area. The project is currently progressing through the procurement process. We will continue to provide updates as the project progresses.



Contracting Phase

We anticipate finalizing the contracts for the project by the end of summer or early fall 2024.



Scheduling Construction

Once the contracts are in place, we will schedule the construction work for fall 2024.





Project Completion

The construction aims to finish by the end of winter 2024, depending on weather conditions and other factors.

PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE: PROYECTO DE MITIGACIÓN DE DRENAJE LOCAL

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ciudad de Phoenix desea brindarle una actualización sobre el estado de los proyectos locales de mitigación de drenaje en su área. Actualmente el proyecto se encuentra avanzando en el proceso de adquisiciones. Continuaremos brindando actualizaciones a medida que avance el proyecto.



Fase de Contratación
Anticipamos finalizar los contratos para el proyecto a fines del verano o principios del otoño de 2024.



Programación de Construcción
Una vez que los contratos estén vigentes, programaremos los trabajos de construcción para el otoño de 2024.



Finalización del Proyecto
La construcción pretende finalizar a finales del invierno de 2024, dependiendo de las condiciones climáticas y otros factores.

Ryan W. Bentz
Gerente de Proyecto, Ciudad de Phoenix, Oficina del Ingeniero de la Ciudad,
Gestión de llanuras aluviales | ryan.bentz@phoenix.gov

Enrique Fierro
Coordinador de Alcance Comunitario
Proyecto LÍNEA DIRECTA (623) 264-7697 | efierro@ardurra.com